

CRONOGRAMA DE ACCIÓN Basado en la Estrategia Ambiental Comunal (EAC)

| COMPONENTE / LINEA ESTRATÉGICA | PROGRAMA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | METAS | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | MES | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | | | |
| Educación Ambiental (EA) Total de actividades contempladas: 5 | Generar conciencia ambiental a través de la educación, enfocado en las características territoriales de la comuna de San Rosendo. | Taller sobre la importancia del recurso hídrico en la comuna y en la región. | <ul style="list-style-type: none"> • Gestionar la realización de 1 taller presencial u online sobre la importancia del agua y de los ríos locales a organizaciones sociales y establecimientos educacionales. | <ul style="list-style-type: none"> • Fotografías • Material de difusión • Lista de asistencia. • Capturas de pantalla de actividades online. | | | | | | | | | | X | X | X | | |
| | | Taller sobre agricultura sustentable en la comuna. | <ul style="list-style-type: none"> • Gestionar la realización, en conjunto con PRODESAL, a lo menos 1 taller presencial u online sobre agricultura sustentable y huertos urbanos a organizaciones del sector rural y sector urbano respectivamente. | <ul style="list-style-type: none"> • Fotografías • Material de difusión • Lista de asistencia. • Capturas de pantalla de actividades online. | | | | | | | | | | | X | X | | |
| | | Taller sobre flora y fauna local. | <ul style="list-style-type: none"> • Gestionar (C/CONAF) e implementar a lo menos 1 taller presencial u online sobre flora y fauna de la localidad en establecimientos educacionales y Org. sociales. | <ul style="list-style-type: none"> • Fotografías • Material de difusión • Lista de asistencia. • Capturas de pantalla de actividades online. | | | | | | | | | | | | | X | X |
| | | Conversatorio sobre temáticas ambientales tales como institucionalidad ambiental y/o participación ciudadana. | <ul style="list-style-type: none"> • Gestionar (C/Org ambiental regional o Seremi) e implementar a lo menos 1 conversatorio presencial u online sobre institucionalidad ambiental y/o participación ciudadana. | <ul style="list-style-type: none"> • Fotografías • Material de difusión • Lista de asistencia. • Capturas de pantalla de actividades online. | | | | | | | | | | | | | X | X |
| | | Promover y generar espacios de difusión e instancias participativas sobre temáticas ambientales. | Generar instancias para la formalización de organizaciones de carácter ambiental. | <ul style="list-style-type: none"> • Promover y/o apoyar la generación de 1 organización de carácter ambiental en la localidad para el apoyo al CAC. | <ul style="list-style-type: none"> • Fotografías • Lista de asistencia • Lista de inscripción • Capturas de pantalla de actividades online. • Copia de estatutos de PJ de organización ambiental. | | | | | | | | | | X | X | X | X |

CRONOGRAMA DE ACCIÓN Basado en la Estrategia Ambiental Comunal (EAC)

| LINEA ESTRATÉGICA | PROGRAMA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | METAS | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | MES | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | | |
| <p align="center">Tenencia Responsable de Mascotas (TRM)</p> <p>Total de actividades contempladas: 4</p> | Generar conciencia y responsabilidad en la tenencia de mascotas de los habitantes de San Rosendo a través de la educación y servicios asociados a la temática entregados por el municipio. | Esterilización masiva de mascotas y acompañamiento a dueños. | <ul style="list-style-type: none"> Realizar 4 operativos de esterilización de mascotas, en sector urbano y rural. | <ul style="list-style-type: none"> Fotografías. Material de difusión. Registro de mascotas esterilizadas. | | X | X | X | X | X | | | | | | | |
| | | Operativos de mascota protegida, que incluya implantación de microchip, vacunación y entrega de carnet sanitario | <ul style="list-style-type: none"> Realizar 10 operativos para perros y gatos, en sector urbano y rural. | <ul style="list-style-type: none"> Fotografías Material de difusión Lista de asistencia. | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| | | Jornada de Registro Nacional de Tenencia responsable de Mascotas y animales de Compañía. | <ul style="list-style-type: none"> Registro de a lo menos 100 mascotas en la plataforma dentro de la comuna. | <ul style="list-style-type: none"> Fotografías Capturas de pantalla de registro. | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |

CRONOGRAMA DE ACCIÓN Basado en la Estrategia Ambiental Comunal (EAC)

| LINEA ESTRATÉGICA | PROGRAMA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | METAS | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | MES | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | |
| Forestación y Reforestación en la comuna Total de actividades contempladas: 2 | Recuperación de áreas de alto valor ecológico en la comuna a través de la reforestación con institución aliada. | Campaña de reforestación con Fundación Reforestemos en zonas de la comuna que cumplan las condiciones necesarias para su efectiva recuperación ecológica. | <ul style="list-style-type: none"> Reforestación de 4 hectáreas con árboles nativos | <ul style="list-style-type: none"> Fotografías. Información geográfica de zonas de reforestación. Capturas de pantalla en coordinaciones y/o reuniones online con institución aliada. Certificado de cumplimiento de reforestación, por parte de la Fundación y SECPLAN | | | | | | | | | | | | |
| | Realización de instancias participativas con la comunidad referente a esta línea estratégica. | Jornadas de plantación participativas con organizaciones sociales y establecimiento educativos. | <ul style="list-style-type: none"> Realización de 2 jornadas participativas de plantación de árboles nativos entre organizaciones sociales (JJVV, CAM) y establecimientos educativos. | <ul style="list-style-type: none"> Lista de asistencia Fotografías. Material de difusión de la actividad. Capturas de pantalla en difusión online de la actividad. | | | | | | X | X | X | X | X | | |